



Projektsituation analysieren



Umplanungsmaßnahmen

Projektsteuerung / Aufgaben in der Durchführung

- Kontrolle SOLL-IST
- Analyse & Steuerung
- Risikoanalyse und Risikomanagement
- Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung
- Change Management
- Führen eines Projekt-Tagebuches
- Verwaltung von Aufgaben, offenen Punkten,
- Präsentation und Kommunikation
- Teamführung
- Durchführen von Besprechungen
- Erstellen und verwalten der Projekt-Dokumentation
- Erstellen von Berichten und Protokollen




Wasserfall-/ V-Modell

Steuerung / Projektkontrolle

Steuerung

- Warum sind die Abweichungen aufgetreten?
- Was können/ müssen wir gegen die Abweichungen unternehmen?
- Wie wollen/ müssen wir auf die Abweichungen reagieren?



Überwachung

- Welche Ergebnisse wurden erreicht?
- Wie wurde der Prozess abgewickelt?
- Welche Ressourcen wurden verbraucht?
- Welche Toleranzen/ Vorgaben wurden nicht eingehalten?

Ergebnis der Definitionsphase: Projektauftrag

